附件2
本溪市农村户厕建设进展情况每日调度表
                                                          填报日期：2019年10月 23日（单位：个）
	    项目县区
	化粪池
订购数
	化粪池
到货数
	化粪池
组装数
	化粪池
挖坑数
	化粪池
填埋数
	厕  屋
安装数
	已完成不同类型数量

	
	
	
	
	
	
	
	一类厕所
	二类厕所
	三类厕所

	平山区
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	高新区
	200
	0
	0
	4
	0
	4
	
	4
	

	溪湖区
	200
	
	
	
	
	10
	
	
	10

	南芬区
	300
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	3

	明山区
	150
	86
	37
	90
	37
	
	
	37
	

	本溪县
	2000
	11
	11
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	11
	5
	
	1
	5

	桓仁县
	2000
	1590
	1331
	1247
	1174
	64
	
	139
	557

	合  计
	4950
	1690
	1382
	1883
	1225
	86
	0
	181
	575



