附件2
本溪市农村户厕建设进展情况每日调度表
                                                          填报日期：2019年11月 7日（单位：个）
	    项目县区
	化粪池
订购数
	化粪池
到货数
	化粪池
组装数
	化粪池
挖坑数
	化粪池
填埋数
	厕  屋
安装数
	已完成不同类型数量

	
	
	
	
	
	
	
	一类厕所
	二类厕所
	三类厕所

	平山区
	100
	100
	30
	100
	30
	30
	
	
	30

	高新区
	200
	0
	0
	37
	0
	4
	
	4
	

	溪湖区
	200
	100
	20
	100
	20
	20
	
	
	20

	南芬区
	300
	103
	51
	74
	8
	3
	
	
	3

	明山区
	150
	132
	90
	100
	90
	0
	
	90
	

	本溪县
	2000
	1018
	718
	1368
	623
	83
	
	1
	5

	桓仁县
	2000
	2000
	1599
	1695
	1581
	1007
	
	299
	1006

	合  计
	4950
	3453
	2508
	3474
	2352
	1147
	
	394
	1064



